

Утверждаю

Директор ОУ И. Н. Макаров

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МОУ «Арсеньевская средняя общеобразовательная школа»

№ п/ п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
	Арсеньевский район	Образовательные услуги	р.п.Арсеньев, ул.Халтурина,д.11	Издание приказа «Об организации подготовки к отопительному периоду»	02.04.25г	02.04.25г.
				Размещение плана подготовки к отопительному периоду на официальном сайте ОУ	19.04.25г	19.04.25г.
				Обследование систем теплоснабжения зданий ОУ	12.05.25г	16.05.25г.
				Получение Актов опрессовки и промывки отопительных систем в зданиях ОУ	19.05.25г	23.05.25г.
				Анализ отопительных	20.05.25г	20.05.25г.

			периодов 2022-2025гг.		
			Наличие энергосервисных контрактов	01.07.25г .	01.07.25г.
			Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	12.05.25г	12.05.25г
			Составление оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.	01.07.25г .	04.07.25г.
			Подписание Акта готовности к отопительному периоду	07.07.25г .	11.07.25г.
			Получение Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025- 2026гг.	14.07.25г .	18.07.25г.